

1. План работы руководителя по выполнению проекта

Срок реализации проекта — **2 года**, с разделением на три основных этапа:

Этап 1. Теоретические исследования — 6 месяцев

Задачи руководителя на данном этапе:

- определить цели, задачи, объект и предмет исследования;
- сформировать команду исполнителей и распределить обязанности;
- утвердить календарный план работ;
- организовать анализ научной литературы, нормативных источников и существующих аналогов;
- проконтролировать выбор методов исследования;
- провести постановку технического задания на разработку Telegram-бота с ИИ;
- обеспечить подготовку **1-го промежуточного отчета** по итогам полугодия.

Результат этапа:

теоретическое обоснование проекта, обзор аналогов, сформулированные требования к системе, концепция разработки.

Этап 2. Практическая разработка — 1 год

Задачи руководителя:

- организовать проектирование архитектуры программного продукта;
- контролировать разработку Telegram-бота, базы данных, игровых сценариев и модулей ИИ;
- координировать взаимодействие между разработчиками;
- следить за соблюдением сроков и качества выполнения задач;
- организовать внутреннее тестирование по завершении ключевых модулей;
- проводить регулярные рабочие совещания;
- обеспечить подготовку **2-го и 3-го промежуточных отчетов** через каждые 6 месяцев.

Результат этапа:

готовый программный продукт — Telegram-бот для игры «Мафия» с реализованной логикой игры и элементами искусственного интеллекта.

Этап 3. Апробация, корректировка, подготовка итогового отчета — 6 месяцев

Задачи руководителя:

- организовать опытную эксплуатацию и апробацию разработанного решения;
- обеспечить сбор отзывов пользователей и результатов тестирования;
- проконтролировать анализ выявленных ошибок и недостатков;
- организовать доработку системы по итогам апробации;
- руководить подготовкой итогового научно-технического отчета;
- обеспечить оформление результатов исследования и выводов;
- провести итоговую оценку достижения целей проекта;
- подготовить **4-й промежуточный/итоговый отчет**.

Результат этапа:

апробированная и доработанная система, итоговый отчет, рекомендации по внедрению и дальнейшему развитию проекта.

2. Предлагаемый состав группы

Для выполнения проекта целесообразно сформировать небольшую междисциплинарную команду.

Основной состав:

1. Руководитель проекта / научный руководитель

- общее управление проектом;
- контроль сроков, качества и отчетности;
- координация научной и практической частей.

2. Аналитик-исследователь

- анализ литературы и аналогов;
- формулировка требований к системе;
- подготовка теоретической части и отчетных материалов.

3. Backend-разработчик / разработчик Telegram-бота

- реализация логики работы бота;
- интеграция с Telegram API;
- настройка серверной части.

4. Специалист по ИИ / алгоритмам

- разработка модели поведения ИИ;
- реализация интеллектуальных сценариев в игре;
- настройка алгоритмов принятия решений.

5. Тестировщик / специалист по апробации

- подготовка сценариев тестирования;
- проведение функционального и пользовательского тестирования;
- фиксация ошибок и анализ результатов апробации.

6. Технический писатель / специалист по документации

- оформление промежуточных и итоговых отчетов;
- подготовка инструкций пользователя и технической документации.

При необходимости можно добавить:

- **UI/UX-специалиста**, если требуется улучшение сценариев взаимодействия с пользователем;
- **системного администратора**, если проект предполагает развертывание на отдельном сервере.

3. Организация контроля выполнения работ

Контроль выполнения работ должен быть **поэтапным, регулярным и документированным**.

Основные формы контроля:

1. Календарный контроль

- в начале проекта утверждается подробный график работ;
- для каждого этапа устанавливаются сроки, ответственные и ожидаемые результаты;
- выполнение задач отслеживается по контрольным точкам.

2. Текущий контроль

- еженедельные или двухнедельные рабочие совещания;
- обсуждение выполненных задач, возникающих проблем и рисков;
- корректировка плана при необходимости.

3. Промежуточный контроль каждые 6 месяцев

- подготовка и сдача промежуточных отчетов;
- проверка соответствия достигнутых результатов плану;
- оценка полноты выполнения этапа;
- принятие решения о переходе к следующему этапу или необходимости корректировки.

4. Контроль качества разработки

- проверка корректности работы Telegram-бота;
- тестирование функциональности, устойчивости и логики ИИ;
- анализ удобства использования для конечных пользователей.

5. Итоговый контроль

- оценка результатов апробации;
- проверка устранения замечаний;
- анализ достижения целей исследования;
- утверждение итогового отчета.

Вывод

Для успешного выполнения проекта в течение 2 лет руководителю необходимо организовать работу поэтапно: сначала провести теоретическое исследование, затем обеспечить практическую разработку, а на завершающем этапе — апробацию и доработку решения. Оптимальный состав группы должен включать специалистов как по исследовательской части, так и по программной реализации. Контроль выполнения работ должен быть регулярным, многоуровневым и опираться на промежуточную отчетность каждые полгода.