

**План управления расписанием проекта
по разработке конфигурации 1С для кофейни “Варим и точка”**

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

1. Введение

Документ описывает принципы и процедуры управления расписанием проекта. Его задача — гарантировать выполнение работ в срок за счёт планирования, постоянного контроля хода работ, своевременного обнаружения отклонений и применения корректирующих мер.

2. Базовый план расписания

Базовый план — это утверждённый календарный график, в котором определены:

- основные фазы проекта и их продолжительность;
- ключевые вехи и контрольные точки;
- критические пути и зависимые задачи;
- назначенные ответственные исполнители и сроки их работ.

3. Процессы контроля расписания

3.1 Регулярный мониторинг

- Еженедельные статус-встречи:
 - когда: каждый понедельник;
 - участники: менеджер проекта, руководители фаз, ключевые исполнители;
 - повестка: итоги прошлой недели, план на следующую, выявленные отклонения, решения по рискам.
- Еженедельный отчёт о статусе:
 - рассылка: каждую пятницу;
 - включает: % выполнения по фазам, отклонения в днях, причины, запланированные корректирующие действия.

3.2 Методы контроля

- Сопоставление плана и факта: еженедельное обновление фактических дат.
- Анализ по методу освоенного объёма (EV): расчёт SV (Schedule Variance) и SPI (Schedule Performance Index).
- Контроль критического пути: еженедельный пересмотр задач на критическом пути и приоритизация ресурсов.

- Управление зависимостями между задачами.

4. Управление изменениями расписания

4.1 Процедура внесения изменений

- Основания для изменений: корректировка объёма работ, непредвиденные задержки, изменение приоритетов бизнеса, дефицит ресурсов.
- Порядок действий:
 1. Инициирование запроса на изменение расписания.
 2. Оценка влияния на сроки, критический путь, ресурсы и бюджет.
 3. Решение менеджера проекта (утверждение/отклонение).
 4. Обновление базового плана и документирование версии.

4.2 Корректирующие меры

- Отклонение до 3 дней:
 - локальная оптимизация графика, перераспределение ресурсов, при необходимости увеличение рабочего времени.
- Отклонение более 3 дней:
 - пересмотр оценок длительности, fast-tracking (параллельные работы), crashing (доп. ресурсы), возможный пересмотр базового плана.

5. Эскалация и реакция на срывы сроков

5.1 Уровни эскалации

- Уровень 1 (отклонение $\leq 5\%$): решение менеджера проекта, уведомление спонсора.
- Уровень 2 (отклонение 5–10%): подключение спонсора, разработка плана корректирующих мер, пересмотр расписания.
- Уровень 3 (отклонение $> 10\%$): созыв комитета по проекту, пересмотр целей и формальное изменение базовых показателей.

5.2 Анализ причин

- Для значительных срывов проводится разбор:

- выявление корневых причин;
- оценка мер предотвращения;
- фиксация уроков и внедрение проактивных действий.

6. Инструменты и отчетность

6.1 Инструменты

- Диаграмма Ганта — визуализация графика.
- Метод критического пути — определение ключевых задач.
- Вехи — контроль основных этапов.
- Дашборд статуса — оперативная отчётность и метрики.

6.2 Отчётность по расписанию

Еженедельный отчёт содержит ключевые показатели:

Показатель	План	Факт	Отклонение (дни)	Статус
Начало фазы	[дата]	[дата]	[дни]	[статус]
Завершение фазы	[дата]	[дата]	[дни]	[статус]
Критические задачи	[список]	[статус]	[влияние]	[приоритет]

(Отчёты формируются еженедельно и направляются менеджеру и спонсору проекта.)

7. Роли и ответственность

Роль	Обязанности
------	-------------

Менеджер проекта	Общая ответственность за соблюдение расписания, принятие решений по изменениям.
Ответственные за фазы	Планирование и контроль сроков в рамках своей области.
Исполнители	Выполнение назначенных задач в установленные сроки и своевременное отчётность о статусе.
Спонсор проекта	Утверждение существенных изменений расписания и использование эскалаций.