

Расписание проекта
по разработке конфигурации 1С для кофейни “Варим и точка”

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

2025

№	Этап проекта	Продолжительность (недели)	Период проекта	Основные задачи и результаты
1	Инициация и планирование	1	03.09.2025 – 09.09.2025	Формирование команды, утверждение плана управления содержанием и рисками. Утверждение устава проекта и общего плана.
2	Обследование и анализ требований	2	10.09.2025 – 23.09.2025	Сбор и оформление требований, проведение интервью с ключевыми пользователями. Анализ текущих бизнес-процессов магазина (As Is). Создание документа “Техническое задание” или “Описание требований к будущей ИС 1С” (To Be).
3	Проектирование и моделирование	3	24.09.2025 – 14.10.2025	Разработка архитектуры системы, выбор и настройка типовой конфигурации 1С. Моделирование бизнес-процессов в 1С. Подготовка решений для доработок.
4	Разработка, настройка и интеграция	6	15.10.2025 – 25.11.2025	Создание рабочей системы, настройка конфигурации 1С. Реализация программных доработок и интеграций с торговым оборудованием и другими системами. Миграция тестовых данных.

5	Тестирование и обучение	4	26.11.2025 – 14.12.2025	Внутреннее тестирование, устранение ошибок. Обучение ключевых пользователей и подготовка материалов. Приемочное тестирование системой конечными пользователями и подписание протокола UAT.
6	Ввод в эксплуатацию и завершение проекта	1	17.12.2025 – 23.12.2025	Запуск системы в рабочем режиме, перенос финальных данных, поддержка. Оформление итоговой документации, анализ результатов и закрытие проекта.